BAC PRO LOGISTIQUE

Graphique de GANTT


EXERCICE 2

Etablir le schéma de programmation des tâches par un graphique de Gantt, pour le cas suivant.

Prendre ; 1 carreau = 1 semaine


     1 mois      = 4 semaines.

Dans une entreprise qui fabrique des scooters on décompose le travail de la façon suivante :

(cette fabrication est effectuée par lots de plusieurs unités à la fois).

Le scooter est composé de 4 ensemble de pièces :

· le cadre (A),

· les roues (B),

· le moteur (D) et

· les accessoires (F) : freins, phare….

Chaque ensemble nécessite un temps de montage et un temps d’essai.

· La fabrication du cadre (appelé unité A) nécessite 4 semaines de montage,                    2 semaines d’essais.

· Unité B = 2 semaines de montage et 2 semaines d’essais.

Unité A + Unité B = assemblage C

· L’assemblage C nécessite 2 semaines de montage et 2 semaines d’essais.

On adjoint à C le moteur (appelé D).

· D nécessite 4 semaines de montage et 2 semaines d’essais (montage commencé la 1ère semaine d’avril).

L’assemblage C + unité D donnent l’assemblage E : 2 semaines de montage, pas d’essai.

Simultanément à l’assemblage E, on fabrique les accessoires (unité F) : 2 semaines de montage et 1 semaine d’essais.

On commande les matières premières le 1er février, il faut 4 semaines de délai de livraison.


     TRAVAIL A FAIRE

     A l’aide du graphique de Gantt déterminez la date de fin des travaux pour la première série 

     de scooters.

