BAC PRO LOGISTIQUE –Mme PIERRET




NOM Prénom :







     Le
Le reseau pert

Note :

Vous travaillez actuellement sur un projet de construction d’un atelier de finition. 

Le début des travaux est prévu pour le 1er mars.

Le détail et la durée des travaux de chaque corps de métiers vous sont donnés ci-dessous. Afin de déterminer la date d’achèvement de l’atelier et d’éviter les retards qui seraient dus à l’impré-vision, vous êtes chargé(e) de visualiser le projet.


TRAVAIL A FAIRE

1. Construire le réseau PERT et mettre en évidence le chemin critique.

2. Faire apparaître les marges.

3. Déterminez la date prévisible d’achèvement de l’atelier.

TABLEAU DES ANTERIORITES












 
          Tâches

   SYMBOLES



NATURE


          DUREES      antérieures1


   
A
    Gros œuvre maçonnerie 




 3 mois

   
B
    Charpente





       1 semaine
   A

  
C
    Zinguerie





       1 semaine
   B

  
D
    Couverture





       1 semaine
   C

E
    Electricité 1ère étape



       2 semaines
   D

   
F
    Sanitaire 1ère étape




       1 semaine
   D

   
G
    Vitreries extérieures



       1 semaine
   D

   
H
    Plâtrerie






 1 mois
   G

  
I
    Sanitaire 2ème étape



       1 semaine
   H

   
J
    Electricité 2ème étape



       1 semaine
   H

   
K
    Carrelage





       6 semaines
I et J

   
L
    Volets roulants




       1 semaine
   J

   
M
    Menuiseries intérieures



       2 semaines
   L


   
N
    Serrurerie





       1 semaine
   L


O
    Peintures





       5 semaines
   N


P
    Electricité 3ème étape



       1 semaine
   O


Q
    Revêtements des sols



       5 semaines
   P


R
    Crépissage extérieur



       3 semaines
   O

(1) Tâches qui doivent avoir déjà été réalisées pour que la tâche considérée puisse l’être.

